

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ «СОШ № 3»
 СВ Парушева
 «30» 2026г.



План

мероприятий «Дорожная карта» по подготовке и внедрению Типового
 тиражируемого программного обеспечения в сфере образования
 Федеральной государственной информационной системы «Моя школа»
 в МБОУ «СОШ №3» в 2026 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1				
1.1.				
	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа»	Директор школы	Приказ МБОУ «СОШ №3» направлена в Управление образования ВСМО	30.06.2026
1.2.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации	Директор школы	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	31.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)			
1.3.	Обеспечение качества данных для миграции	Директор школы	Процент ошибок не превышает 5%	31.08.2026
1.4.	Издание правовых актов о эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа»	Директор школы	Приказ МБОУ «СОШ №3» направлена в Управление образования ВСМО	26.06.2026
2	Миграция данных			
2.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок.	Директор школы	Протокол проверки корректности загруженных данных	12.11.2026
3	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа»			

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
3.1.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Заместитель директора по УВР	Сквозное тестирование проведено	с 12.11.2026
3.2.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Заместитель директора по УВР	Подписанные протоколы сквозного тестирования	20.11.2026
4		Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»		
4.1.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Заместитель директора по УВР	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Сентябрь-ноябрь 2026
4.2.	Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение	Заместитель директора по УВР	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	педагогическими работниками дистанционной подготовки			
4.3.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Заместитель директора по УВР	пользователи TOP «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно